



191

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**
Presidência

TERMO ADITIVO Nº 14/2018

Processo Administrativo: Nº 18/25/1389

Interessado: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas - CAMPREV

Objeto: prestação de serviços de instalação de sistema de ancoragem para trabalhos em altura no CAMPREV.

Modalidade: Convite nº. 06/2018

Termo de Contrato: nº. 12/2018

Objeto: Prorrogação de prazo de prestação de serviços de instalação de sistema de ancoragem para trabalhos em altura no CAMPREV.

O **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV**, devidamente representado, doravante denominado **CONTRATANTE**, e a empresa **3D CLIMB MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.**, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.185.441/0001-12, denominada **CONTRATADA**, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo inicial para prestação dos serviços de ancoragem por mais 10 (dez) dias úteis a partir de 15/08/2018.

SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.


E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas, 17 de agosto de 2018.

CAMPREV – Instituto de Previdência Social do Município de Campinas


Marinaldo Fernandes Maciel
Diretor Presidente do CAMPREV

3D CLIMB MANUTENÇÃO PREDIAL LTDA.


Marilís Saad Cunha Passos
Sócia - Proprietária