



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV
Presidência

TERMO ADITIVO Nº 07/2015

Processo Administrativo nº 14/25/01379

Interessado: Instituto de Previdência Social do Município de Campinas – CAMPREV

Modalidade: Tomada de Preços nº. 01/2014

Termo de Contrato: nº. 15/2014

Objeto: Prorrogação de prazo de execução de obras de reformas do imóvel situado na Rua Cristovão Bonini, e salas do Edifício José Guernelli.

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS - CAMPREV, devidamente representado, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa AMORÉ & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 14.76.320/0001-27, denominada CONTRATADA, por seus representantes legais, firmam o presente termo de aditamento contratual, sujeitando-se às seguintes cláusulas:

PRIMEIRA – DA PRORROGAÇÃO

1.1. Fica prorrogado o prazo inicial para execução das obras na seguinte forma:

Lote 01 – 120 (cento e vinte) dias a partir de 16/03/2015

Lote 02 – 180 (cento e oitenta) a partir de 16/02/2015

SEGUNDA – DA RATIFICAÇÃO

2.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato original em tudo que não se alterou por este Termo de Aditamento.

E por estarem justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Campinas,

CAMPREV – Instituto de Previdência Social do Município de Campinas

José Ferreira Campos Filho
Diretor Presidente

Claúdio Luiz Moares
Diretor Administrativo do CAMPREV

14.476.320/0001-27

MORE & SOARES
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - ME

MORÉ & SOARES CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA-ME

Rua Dos Andradas, 10 Salão: 02
Cidade Nova I - CEP: 13.334-020
INDAIATUBA - SP

Renato Egydio Moré
Sócio Proprietário