
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5
100%

R$ 5.612,21

100%

R$ 4.840,48

100%

R$ 2.149,28

100%

R$ 7.313,89

100%

R$ 580,78

100%

R$ 108,14

100%

R$ 911,17

100%

R$ 23.538,69

100%

R$ 10.704,47

100%

R$ 6.397,79

50% 50%

R$ 13.747,05 R$ 13.747,05

20% 30% 50%

R$ 4.436,78 R$ 6.655,18 R$ 11.091,96

25% 75%

R$ 7.322,17 21.966,52                  

30% 70%

R$ 5.687,39 R$ 13.270,57

10% 90%

R$ 1.900,24 R$ 17.102,19

100%

R$ 4.165,79

25% 75%

R$ 1.594,03 R$ 4.782,08

100%

R$ 1.037,19

25% 45% 20% 10%

R$ 3.413,44 R$ 6.144,18 R$ 2.730,75 R$ 1.365,376,27% R$ 13.653,74
3.12

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

3.11 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 0,48% R$ 1.037,19

3.10 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 2,93% R$ 6.376,11

3.9 VIDROS 1,91% R$ 4.165,79

3.8 PINTURA 8,72% R$ 19.002,43

3.7 PAVIMENTAÇÃO 8,70% R$ 18.957,95

3.6 ESQUADRIAS 13,45% R$ 29.288,69

3.5 REVESTIMENTOS 10,19% R$ 22.183,92

3.4 COBERTURA / PROTEÇÕES 12,62% R$ 27.494,10

3.3 ALVENARIAS / VEDAÇÕES 2,94% R$ 6.397,79

3.2 SUPRA ESTRUTURA 4,91% R$ 10.704,47

3.1
INFRA ESTRUTURA - FUNDAÇÕES, EMBASAMENTOS E BALDRAMES

10,81% R$ 23.538,69
2.6

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 0,42% R$ 911,17
2.5

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS 0,05% R$ 108,14

2.3

DEMOLIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 3,36% R$ 7.313,89

REFORMA GERAL DO IMÓVEL SITO À RUA CRISTOVÃO BONINI  - ARQUIVO CAMPREV

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2,57% R$ 5.612,21

150 DIAS

2.1

DEMOLIÇÃO DA COBERTURA 

2.4

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$ 4.840,48

2.2

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA 0,99% R$ 2.149,28

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

2,22%

VALOR ( R$)

RETIRADA DE PORTAS E JANELAS 0,27% R$ 580,78



25% 45% 20% 10%

R$ 3.299,80 R$ 5.939,64 R$ 2.639,84 R$ 1.319,92

100%

R$ 291,46

100% R$ 217.807,49 R$ 45.054,64 R$ 41.999,33 R$ 45.495,61 R$ 55.193,90 R$ 30.064,00

R$ 45.054,64 R$ 87.053,97 R$ 132.549,58 R$ 187.743,49 R$ 217.807,49

20,69% 19,28% 20,89% 25,34% 13,80%

20,69% 39,97% 60,86% 86,20% 100,00%

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% MENSAL

% ACUMULADA

6,06%

0,13%

R$ 13.199,21

R$ 291,46

3.13

3.14

INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

SERVIÇOS COMPLEMENTARES










