CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO

REFORMA GERAL DO IMOVEL SITO A RUA CRISTOVAO BONINI - ARQUIVO CAMPREV

N 150 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM VALOR ( R$)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
1 |SERVICOS PRELIMINARES 2,57% R$ 5.612,21 100%
¢ = e R$ 5.612,21
DEMOLICAO DA COBERTURA 2,22% R$ 4.840,48 100%
2.1 R$ 4.840,48
DEMOLICAO DE ALVENARIA INTERNA E EXTERNA 0,99% R$ 2.149,28 100%
2.2 R$ 2.149,28
DEMOLICAO DE PISOS E REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 3,36% R$ 7.313,89 100%
2.3 R$ 7.313,89
RETIRADA DE PORTAS E JANELAS 0,27% R$ 580,78 100%
2.4 R$ 580,78
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS 0,05% R$ 108,14 100%
2.5 R$ 108,14
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 0,42% R$ 911,17 100%
2.6 R$ 911,17
31 INFRA ESTRUTURA - FUNDAGOES, EMBASAMENTOS E BALDRAMES 10,81% RS 23.538,69 100%
i GOES, R$ 23.538,69
3.2 |SUPRA ESTRUTURA 4,91% R$ 10.704,47 100%
: il R R$ 10.704,47
3.3 |ALVENARIAS / VEDACOES 2,94% R$ 6.397,79 100%
' ¢ et =eh R$ 6.397,79
3.4 |COBERTURA/PROTECOES 12,62% R$ 27.494,10 20% 20%
' ¢ e o R$ 13.747,05 R$ 13.747,05
20% 30% 50%
3.5 |REVESTIMENTOS 10,19% R$ 22.183,92
R$ 4.436,78 R$ 6.655,18 R$ 11.091,96
25% 75%
3.6 |ESQUADRIAS 13,45% R$ 29.288,69
R$ 7.322,17 21.966,52
~ 30% 70%
3.7 |PAVIMENTAGAO 8,70% R$ 18.957,95
R$ 5.687,39 R$ 13.270,57
10% 90%
3.8 |PINTURA 8,72% R$ 19.002,43
R$ 1.900,24 R$ 17.102,19
100%
3.9 |vIDROS 1,91% R$ 4.165,79
R$ 4.165,79
] 250 75%
3.10 |ACESSORIOS, BANCADAS, LOUCAS E METAIS 2,93% R$ 6.376,11
R$ 1.594,03 R$ 4.782,08
i A 100%
3.11 |INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 0,48% R$ 1.037,19
R$ 1.037,19
a1 25% 45% 20% 10%
' INSTALACOES ELETRICAS 6,27% R$ 13.653,74 R$ 3.413,44 R$ 6.144,18 R$ 2.730,75 R$ 1.365,37




INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS

6,06% R$ 13.199,21 25% 45% 20% 10%
313 R$ 3.299,80 R$ 5.939,64 R$ 2.639,84 R$ 1.319,92
100%
3.14 |SERVICOS COMPLEMENTARES 0,13% R$ 291,46
R$ 291,46
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 217.807,49 R$ 45.054,64 R$ 41.999,33 R$ 45.495,61 R$ 55.193,90 R$ 30.064,00
DESEMBOLSO ACUMULADO R$ 45.054,64 R$ 87.053,97 R$ 132.549,58 R$ 187.743,49 R$ 217.807,49
% MENSAL 20,69% 19,28% 20,89% 25,34% 13,80%
% ACUMULADA 20,69% 39,97% 60,86% 86,20% 100,00%
















