CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

REFORMA GERAL EDIFICIO GUERNELLI ( 17° E 18° ANDARE S)

~ 120 DIAS
ITEM DISCRIMINAGAO % DO ITEM VALOR ( R$)
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4
1 SERVICOS PRELIMINARES 1,33% R$ 4.931,32 100%
¢ 2970 R R$ 4.931,32
DEMOLICAO DE ALVENARIA / DIVISORIAS E FORROS 1,48% R$ 5.483,21 100%
2.1 R$ 5.483,21
DEMOLICAO DE PISOS E REVESTIMENTOS R$ 21.832,44 100%
5,89%
2.2 R$ 21.832,44
RETIRADA DE PORTAS 0,65% R$ 2.392,03 100%
2.3 R$ 2.392,03
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS R$ 1.320,27 100%
0,36%
2.4 R$ 1.320,27
RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS 2,02% R$ 7.499,95 100%
25 R$ 7.499,95
3.1 . R$ 712,07 100%
ALVENARIA 0,19% R$ 712.07
) 7,94% 90% 10%
3.2 |DIVISORIAS R$ 29.423,61
R$ 26.481,25 2.942,36
3.3 |REVESTIMENTOS 4,22% R$ 15.635,80 0% 0%
) 1££70 O R$ 4.690,74 10.945,06
6,32% 20% 20% 60%
3.4 |PORTAS R$ 23.450,44 RS 4.690,09 RS 4.690,09 14.070.28
_ 50% 50%
35 |PAVIMENTACAO 18,37% R$ 68.130,95
R$ 34.065,48 R$ 34.065,48
13,70% 20% 80%
3.6 |PINTURA R$ 50.796,54
R$ 5.079,65 45.716,89
] 100%
3.7 |ACESSORIOS, BANCADAS, LOUCAS E METAIS 10,66% R$ 39.540,98
R$ 39.540,98
1,24% 100%
3.8 |VIDROS E ESPELHOS R$ 4.589,99
R$ 4.589,99




. . 30% 55% 15%
3.9 |INSTALACOES ELETRICAS 22,57% R$ 83.701,48
25.110,44 46.035,81 12.555,22
- ) 2,69% 30% 50% 20%
3.10 |[INSTALACOES HIDRAULICAS R$ 9.991,48
2.997,44 4.99574 | R$1.998,30
100%
3.11 [SERVICOS COMPLEMENTARES 0,37% R$ 1.365,01 om0l
TOTAL DESEMBOLSO MENSAL 100% R$ 370.797,57 | R$ 72.279,18 94.477,86 95.815,04 | R$ 108.225,49
DESEMBOLSO ACUMULADO R$72.279,18 | R$ 166.757,04 | R$ 262.572,08 | R$ 370.797,57
% MENSAL 19,49% 25,48% 25,84% 29,19%
% ACUMULADA 19,49% 44,97% 70,81% 100,00%






















