
MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4
100%

R$ 4.931,32

100%

R$ 5.483,21

100%

R$ 21.832,44

100%

R$ 2.392,03

100%

R$ 1.320,27

100%

R$ 7.499,95

100%

R$ 712,07

90% 10%

R$ 26.481,25 2.942,36            

30% 70%

R$ 4.690,74 10.945,06          
20% 20% 60%

R$ 4.690,09 R$ 4.690,09 14.070,26          

50% 50%

R$ 34.065,48 R$ 34.065,48
20% 80%

R$ 5.079,65 45.716,89          

100%

R$ 39.540,98
100%

R$ 4.589,99

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

R$ 5.483,21

2.2

DEMOLIÇÃO DE PISOS E REVESTIMENTOS
5,89%

R$ 21.832,44

VALOR ( R$)

0,36%
R$ 1.320,27

ITEM DISCRIMINAÇÃO % DO ITEM

1,48%

2.3

RETIRADA DE PORTAS 0,65%

REFORMA GERAL EDIFÍCIO GUERNELLI ( 17º E 18º ANDARE S )

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1,33% R$ 4.931,32

120 DIAS

2.1

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA / DIVISÓRIAS E FORROS

2.4

3.1
ALVENARIA 0,19%

R$ 712,07

R$ 2.392,03

2.5

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 2,02% R$ 7.499,95

RETIRADA DE EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS

3.3 REVESTIMENTOS 4,22% R$ 15.635,80

3.2 DIVISÓRIAS
7,94%

R$ 29.423,61

3.5 PAVIMENTAÇÃO 18,37% R$ 68.130,95

3.4 PORTAS
6,32%

R$ 23.450,44

3.7 ACESSÓRIOS, BANCADAS, LOUÇAS E METAIS 10,66% R$ 39.540,98

3.6 PINTURA
13,70%

R$ 50.796,54

3.8 VIDROS E ESPELHOS
1,24%

R$ 4.589,99



30% 55% 15%

25.110,44        46.035,81          12.555,22          
30% 50% 20%

2.997,44          4.995,74            R$ 1.998,30

100%

1365,01

100% R$ 370.797,57 R$ 72.279,18 94.477,86          95.815,04          R$ 108.225,49

R$ 72.279,18 R$ 166.757,04 R$ 262.572,08 R$ 370.797,57

19,49% 25,48% 25,84% 29,19%

19,49% 44,97% 70,81% 100,00%

3.9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 22,57% R$ 83.701,48

0,37% R$ 1.365,01

3.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2,69%

R$ 9.991,48

TOTAL DESEMBOLSO MENSAL

DESEMBOLSO ACUMULADO

% MENSAL

% ACUMULADA

3.11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES














